

MUUTOKSIA VUODEN 2021 INVESTOINTIOHJELMAAN

TEKNLTK § 42

Vuoden 2021 talousarvion investointiosaan kiinteistöille on varattuihin määrärahoihin tullut tarve tehdä seuraavat muutokset:

Projekti 8600 Sampsankadun yritystalo, varattu määräraha 110000 €
- investoinnin määrärahaa käytetty 127 943 €:a
- muutostyö on huomattavasti isompi kuin viime syksynä arvioitiin mm. ilmastoinnin, asbestipurkujen ja rakennusteknisten töiden osalta
- investoinnissa ei ole varauduttu mm irtokalusteisiin
- työpajan muutostöihin ei ole aikoinaan haettu rakennuslupaa, jonka vuoksi paloturvallisuutta uuden luvan myötä joudutaan parantamaan
- tämän hetken arvio kustannuksista on kokonaisuutena 225 000 €:a

Projekti 8490 Paloaseman peruskorjaus
- varattu määräraha 350000 €
- saatu palosuoja-arahaston avustus 173600 e
- urakkakilpailu touko - kesäkuu 2021
- budjetoidussa kustannusarviossa ei ole huomioitu pelastuslaitoksen tarpeita, vain rakennuksen peruskorjaus

Projekti 8510 Lehtopään koulun katon peruskorjaus
- varattu määräraha 100000 €
- uusintatarkastuksessa todettu, ettei kattoa tarvitse kokonaan uusia
- todellinen määrärahan tarve 50000 €

Projekti 8200 Terveyskeskuksen peruskorjaus
- määräraha 100000 €
- vain kuntotutkimukset ehditään tekemään vuonna 2021
- määrärahan tarve 25000 €

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle kiinteistöjen investointiosaan seuraavat muutokset:

- 1) Projektille 8200 terveystakeskuksen peruskorjaus vuoden 2021 investointimääräraha on 25000 €:a
(siirretään 75000 € projektille 8600 Sampsankadun yritystalo)
- 2) Projektin 8490 Paloaseman peruskorjaus vuoden 2021 investointimääräraha on 523600 €, johon saadaan 173600 € palosuoja-arahaston avustusta
- 3) Projektin 8510 Lehtopään koulun katon peruskorjaus vuoden 2021

investointimääräraha on 50000 € (sala-ojitus myös mukana)
(siirretään 50000 € projektille 8600 Sampsankadun yritystalo)

4) Projekti 8600 Sampsankadun yritystalon muutostyöt vuoden 2021 investointimäärä 225000 € (mukana 15000 €:a irtokalustehankintoja) ed.mainittujen siirtojen jälkeen.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.